



k 9.3.2022

stoky	měsíc	březen				duben				květen				červen		červenec		srpen		září		říjen	
		délka	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21									
A 1	285,2																						
A1-1	36,4																						
B1	190,0																						
B1-2	25,0																						
výtl.	224,0																						
kan.přípoj. B																							
vod.přípoj.	505,0																						
kan.přípoj. A																							
kan.přípojky B																							
úpr.kom. A																							
úpr.kom.B																							
most																							
příj.kom.COV																							
VO COV																							
úprava míst. kom. B																							
úprava míst. kom. A																							
HTU COV-dokončení																							
oplocení COV																							
kommunikace COV																							
úprava komunikace B1																							
úprava Kraj.kom.																							

zpracoval: Ing.Herůfek